

PLANIFICARE		FINANȚARE				RAPORTAREA PROGRESULUI			EVALUAREA PROGRESULUI								
Fișa de monitorizare a PLANULUI DE ÎMBUNĂȚIRE A SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 2022 – 2024																	
Numărul și data aprobării Grantului: 4 / 19 Link la versiunea publicată a Fișei de monitorizare: https://vorniceni.ro																	
Autorul raportului: Ursu Maria																	
Nº	Sarcini	Activități	Data limită	Responsabil	Sursa	Suma aproximativă de finanțare rezultate			Gradul de realizare	Rezultate obținute (descrierea succintă a rezultatelor)	Tip de activitate	Evaluarea progresului /	descifrarea termen-limită	responsabil			
						Total	2022	2023	2024	asteptate: /							
1. Sarcina 1. Îmbunătățirea eficienței furnizorului de servicii – ÎM „Servicii comunale Vorniceni”																	
1.1.	Dezvoltarea capacității instituționale și a statutului juridic;	1.1.1 Îmbunătățirea cadrului regulatoriu în instituționale 1.1.2 Stabilirea indicatorilor de eficiență 1.1.3 Delimitarea, formarea și înregistrarea bunurilor (terenuri și clădiri, ...), mijloacelor fixe (elementele sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, ...) și utilaje (...) 1.1.4 Transmiterea bunurilor și echipamentelor în gestiunea ÎM.	2022	APL	APL	*					PARȚIAL	Proiectele deziilor de aprobare a statutului ÎM, A	O&B Maintenance	In progress (31-80%)	revizuirea și Regulament decizia CL	31.12.22	adm. ÎM
						*					PARȚIAL	În cadrul Proiectului MĂ IMPLIC au fost identificați principalii	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	V.Tofan
			2022 - 2023	APL	APL	*	*				PARȚIAL	ÎM dispune doar de câteva unități de tehnică: greider, tractor.	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.07.23	contabil APL
			2022 - 2023	APL	APL	*	*				DA	Primăria Vorniceni a transmis în gestiune către ÎM toate obiectele de infrastructură care se folosesc pentru prestarea serviciilor	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		31.07.23	contabil APL
1.2.	Dezvoltarea organizațională și a personalului;	1.2.1 Actualizarea structurii organizaționale cu delimitarea clară a rolurilor și responsabilităților, distribuirea cheltuielilor. 1.2.2 Angajarea personalului suplimentar. Asigurarea unei comunicări interne eficiente între angajați. 1.2.3 Angajații cunosc procedurile interne și obiectivele de dezvoltare 1.2.4 Actualizarea Fișelor de post, elaborarea indicatorilor de eficiență pt angajați. 1.2.5 Instruirea continuă a angajaților ÎM, inclusiv 1.2.6 Asigurarea ÎM cu utilaje și echipamente, depozit dotat 1.2.7 Dotarea angajaților cu echipamente specifice de lucru 1.2.8 Evaluarea muncii personalului în baza indicatorilor de eficiență.	2022	APL	APL	*					PARȚIAL	Actualizarea structurii organizaționale s-a realizat în cadrul proiectului MĂ IMPLIC	O&B Maintenance	In progress (31-80%)	elaborarea și aprobarea noii Organigrame a ÎM	31.12.22	adm. ÎM
											PARȚIAL	ÎM "Gospodăria Comunală Vorniceni" are personal propriu: administrator, contabil, casier, 2 muncitori tehnicieni					
											PARȚIAL	Actualizarea structurii organizaționale s-a realizat în cadrul proiectului MĂ IMPLIC					
			2022	ÎM	ÎM	*					PARȚIAL	ÎM a angajat în această perioadă 1 șofer pentru tractor/greider.	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.07.23	adm. ÎM
			2022	ÎM	ÎM	*					PARȚIAL	Majoritatea din angajații ÎM cunosc despre obiectivele de dezvoltare	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	adm. ÎM
			2022	ÎM	ÎM	*					NU	Elaborarea Fișelor de post și a indicatorilor de eficiență pt angajați este o sarcină obligatorie a conducerii ÎM	O&B Maintenance	Activity not initiated (0%)	elaborarea indicatorilor de eficiență - parte componentă a Fișelor de post	31.12.22	adm. ÎM
			2022 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*			PARȚIAL	Instruirea angajaților se face doar la necesitate	O&B Maintenance	In progress (31-80%)	Plan de instruire	31.12.22	adm. ÎM
			2022 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*			PARȚIAL	ÎM necesită a fi suplinită cu alte echipamente și utilaje.	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	adm. ÎM
			2022 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*			DA	Angajații ÎM dispun de echipamentul necesar	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		31.12.22	adm. ÎM
			2022 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*			PARȚIAL	evaluarea muncii personalului se face doar în baza indicatorilor de eficiență din punct de vedere subiectiv	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	adm. ÎM

Legenda

Gradul de realizare	DA
	NU
	PARȚIAL



	1.2.9 Elaborarea Planului general de Îmbunătățire a Serviciilor Publice Locale (serviciile de AA, canalizare, sanitație)	2023	IM	IM	*				DA	În cadrul Proiectului MĂ IMPLIC a fost elaborat Planul de Îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală Vorniceni 2022-2024	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)				
	1.2.10 Evidența financiară pe categorii de activități, cu stabilirea modalităților de gestionare și	2023	IM	IM	*				PARTIAL	Evidența financiară pe categorii de activități APL nu duce evidența cheltuielilor pentru serviciile de gospodărie comunală	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	adm. ÎM	
1.3.	Sustenabilitatea planurilor de reparații și infrastructurii	2023	IM	IM	*				NU	Nu există asemenea plan	O&B Maintenance		Plan de reparații și întreținere.	31.03.23	adm. ÎM	
	1.3.1 elaborarea planurilor de intervenție în cazul situațiilor de urgență.	2023	IM	IM	*				PARTIAL	ÎM dispune de cunoștințe suficiente de a gestiona situațiile de urgență	O&B Maintenance	In progress (31-80%)	Plan de intervenție în cazul situațiilor de urgență.	31.03.23	adm. ÎM	
	1.3.2 Elaborarea planurilor de intervenție în cazul situațiilor de urgență.	2023	IM	IM	*				DA	Operatorul de servicii realizează evaluarea stării infrastructurii, inclusiv evaluarea riscurilor de ieșire din funcțiune a elementelor sistemului	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		31.03.23	adm. ÎM	
	1.3.3 Evaluarea infrastructurii, inclusiv a riscurilor de sistem, gestionate de ÎM,	2023	IM	IM	*				DA	Operatorul de servicii realizează evaluarea stării infrastructurii, inclusiv evaluarea riscurilor de ieșire din funcțiune a elementelor sistemului	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		31.03.23	adm. ÎM	
	1.3.4 Inventarierea bunurilor gestionate de ÎM.	2022 - 2024	APL,	APL,	*	*	*		PARTIAL	APL a realizat inventarierea parțială a obiectelor de infrastructură folosite la prestarea serviciilor	O&B Maintenance	In progress (31-80%)	Formular de anual			
			IM	IM						Operatorul de servicii a realizat inventarierea parțială a obiectelor de infrastructură folosite la prestarea serviciilor						
1.4.	Sustenabilitatea financiară;	2022	APL,	APL,	*				PARTIAL	Se aplică metodologia de calcul a tarifului în baza acoperirii complete a cheltuielilor (parțial)	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	adm. ÎM	
	1.4.1 Aplicarea metodologiei de calcul a tarifelor în baza EIC	2022	IM	IM,	*				DA	"Centrele de cheltuieli" (centrele de responsabilitate, locurile de apariție a cheltuielilor) sunt determinate și veniturile se fixează separat pentru fiecare din ele	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)				
	1.4.2 Determinarea clară și delimitarea veniturilor și cheltuieli pe centre de cheltuieli, inclusiv a celor administrative.	2022	IM	IM	*				NU	se aplică practica de acoperire a pierderilor de la un gen de activitate din contul veniturilor de la alt gen de activitate	O&B Maintenance	Activity not initiated (0%)		31.12.22	adm ÎM	
	1.4.3 Excluderea acoperirii pierderilor reciproce pe diverse centre de cheltuieli.	2022	IM	IM	*				PARTIAL	Mijloacele sunt prevăzute insuficient în tarif ca defalcări de amortizare îndreptate pe deplin către refacerea obiectelor de infrastructură	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		31.12.22	adm ÎM	
	1.4.4 Prevederea în tarif a mijloacelor de amortizare, îndreptate pentru refacerea obiectelor de	2022	IM	IM	*				DA	Este realizată monitorizarea fluxului de mijloace bănești	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		permanent		
	1.4.5 Monitorizarea fluxurilor de mijloace bănești	2022 - 2024	IM	IM	*	*	*		NU	ÎM necesită de softuri speciale pentru evidența abonatilor	O&B Maintenance			31.03.23	contabil ÎM	
	1.4.6 Folosirea softurilor speciale de evidență	2023	IM	IM,	*				PARTIAL	Evidența abonatilor este făcută doar pe hârtie, electronic nu se duce evidența.	O&B Maintenance	In progress (31-80%)				
	1.4.7 Evidența strictă a consumatorilor/abonaților pe categorii (persoane fizice, persoane juridice, IP) și a consumului de apă (surse de apă, rezervoare de înmagazinare, consumatori), cu considerarea posibilității de aplicare a tarifelor	2022 - 2023	IM	IM	*	*								31.03.23	contabil ÎM	
Sarcina 2. Creșterea responsabilității și transparenței procesului de furnizare a serviciilor publice																

2.1. Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu clienții;	2.1.1 Delegarea atribuțiilor de relații cu consumatorii către un angajat al ÎM.	2022	ÎM	ÎM	*				ÎM interacționază eficient cu beneficiarii.	PARȚIAL	Comunicarea cu consumatorii se face preponderent prin intermediul casierului.	Systematic users' involvement in service provision	In progress (31-80%)	ordin		
	2.1.2 Crearea unei pagini oficiale a ÎM pe FB, grup de mesagerie și asigurarea informării	2022	ÎM	ÎM	*				APL și beneficiarii.	NU	Crearea unei pagini oficiale este unul din obiectivele ÎM.	Systematic users' involvement in service provision	Activity not initiated (0%)		31.12.22	adm ÎM
	2.1.3 Stabilirea unor proceduri clare de gestionare a solicitărilor consumatorilor	2022	ÎM,	ÎM	*					NU	Nu sunt aprobate procedurile de primire și reacționare la timp la feedbackul primit de la consumatori.	Systematic users' involvement in service provision	Activity not initiated (0%)		01.03.23	adm ÎM
	2.1.4 Stabilirea procedurilor de percepere a plăților și de reacționare a r	2022	ÎM,	ÎM	*					PARȚIAL	Procedurile de percepere a plății și adresare în caz de întârziere a plăților sunt stabilite	Systematic users' involvement in service provision	In progress (31-80%)		01.03.23	adm ÎM
	2.1.5 Informarea, educarea și promovarea activă a consumului prudent și responsabil a serviciilor	2022 - 2024	ÎM,	ÎM	*	*	*			PARȚIAL	Operatorul de servicii ia măsuri insuficiente de informare și educare a consumatorilor și promovează valorile prestării serviciilor de calitate program	Systematic users' involvement in service provision	In progress (31-80%)	permanent		adm ÎM
	2.1.6 Evaluarea anuală a satisfacției consumatorilor.	2022 - 2024	ÎM,	ÎM	*	*	*			NU	Evaluarea anuală a satisfacției consumatorilor nu se face.	Systematic users' involvement in service provision	Activity not initiated (0%)		decembrie anu	M. Ursu
2.2. Introducerea mecanismelor de participare a publicului la procesele de formare, planificare, implementarea acțiunilor care vizează prestarea serviciilor publice;	2.2.1 Tarifele sunt discutate cu consumatorii	2022 - 2024	ÎM,	ÎM	*	*	*		Beneficiarii sunt implicați în procesele de formare, planificare, implementare și evaluare a acțiunilor care vizează prestarea serviciilor publice	PARȚIAL	Operatorul de servicii discută cerințele privind nivelul tarifului și componentele tarifului cu consumatorii și alte părți interesate.	Citizen's engagement/ transparency	In progress (31-80%)		noiembrie 202	adm ÎM, V. Tofan
	2.2.2 Elaborarea indicatorilor cheie de eficiență a ÎM și disponibilitatea lor	2022	APL,	APL	*	*	*			PARȚIAL	Elaborarea indicatorilor cheie de eficiență a ÎM se face la necesitate.	Citizen's engagement/ transparency	In progress (31-80%)		01.12.22	V. Tofan
	2.2.3 Stabilirea indicatorilor de eficiență pentru activitatea adm. ÎM.	2022	APL,	APL	*					PARȚIAL	Scopurile, obiectivele și indicatorii cheie de eficiență a activității operatorului de servicii sunt determinate	Citizen's engagement/ transparency	In progress (31-80%)		01.12.22	V. Tofan
	2.2.4 Examinarea trimestrială a realizării indicatorilor de eficiență	2022 - 2024	APL,	APL	*	*	*			NU	nu se efectuează	Citizen's engagement/ transparency	Activity not initiated (0%)	trimestrial	preș. CA	
	2.2.5 Raportarea publică anuală a ÎM către beneficiarii și APL	2022 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*			PARȚIAL	Operatorul de servicii raportează anual doar către Consiliul local	Citizen's engagement/ transparency	In progress (31-80%)	anual	adm. ÎM	
3 Sarcina 3. Îmbunătățirea eficienței Serviciului de alimentare cu apă și Sanitație																
3.1. Verificarea surselor de AA, limpezirea apei și ajustarea documentației de proiect	3.1.1.1 Construcția unui cămin de captare – limpezirea apei și măsurarea debitului de apă captată;	2022	APL	APL	40'000	40'000			Sursele de AA sunt suficiente. Documentația de proiect și de deviz este actualizată și	DA	debitul este insuficient	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)			
	3.1.1.2 În cazul în care debitul izvoarelor va fi	2022	APL	APL	*	*	*		Notă 3.1.1.1/						09.08.22	C. Luța
	3.1.2 Revizuirea calculului hidraulic – ajustarea diametrului tevilor și a	2022	APL	APL	30'000	30'000				NU	Această lucrare urmează a fi executată.	O&B Maintenance	Activity not initiated (0%)		15.10.22	V. Tofan
	3.1.3 Proiectarea zonării presiunii prin mutarea	2022	APL	APL	50'000	50'000				NU	Această lucrare urmează a fi executată.	O&B Maintenance	Activity not initiated (0%)		30.10.22	V. Tofan
	3.1.4 Revizuirea specificației proiectului	2022	APL	APL	20'000	20'000				NU	Această lucrare urmează a fi executată.	O&B Maintenance	Activity not initiated (0%)		30.10.22	V. Tofan
3.1.5 Actualizarea Documentației de proiect și de deviz	2022	APL	APL	15'000	15'000				PARȚIAL	APL Vorniceni a identificat proiectantul care se va ocupa de modificarea documentației de proiect	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		30.10.22	V. Tofan	

		Nu vedem ur										
3.5.2.	Efectuarea gestiunii	2024	İM	İM	*	NU	Nu se efectuează gestiunea	O&B Maintenance				
3.5.3.	Efectuarea	2024	İM	İM	*	NU	Nu sunt efectuate calcule	O&B Maintenance				
3.5.4.	Împuternicirea unui	2024	İM	İM	*	DA	Este disponibil personal instruit	O&B Maintenance	Result reached			
3.5.5.	Folosirea	2024	İM	İM	*	NU	İM nu dispune de asemenea	O&B Maintenance				
4. Sarcina 4. Asigurarea completitudinii serviciului de sanitație și epurare a apelor uzate												
4.1.	Proiectarea sistemului de sanitație integrată – FAZA II	2023	APL	APL		Documentația de proiect și de deviz este elaborată. Sunt identificate resursele financiare pentru implementarea graduală a sistemului	DA	Studiu de fezabilitate elaborat	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		
	4.1.1. Efectuarea studiului de fezabilitate (densitate beneficiari, volume de		İM	İM	35'000	35'000						
	4.1.2. Proiectarea complexă a soluțiilor de sanitație/canalizare	2024	APL	APL	320'000	320'000	DA	Documentația de proiect și de deviz este elaborată.	O&B Maintenance	Result reached (81-100%)		
	- Stație modulară de Epurare a Apelor Uzate,		İM	İM								
	- sisteme centrale de canalizare etanizate											
	- sisteme septice,											
	- vene (platforme) de uscare a nămolului.											
	4.1.3. Identificarea resurselor financiare	2024	APL	APL		*	NU	Este necesară identificarea surselor de finanțare.	O&B Maintenance			
			İM	İM								
4.2.	Implementarea sistemului de sanitație integrată	2022	APL	APL	*	Sistemul de sanitație integrată este implementat gradual. İM dispune de echipamente, utilaje și personal specializat	PARȚIAL	Evaluarea stării sistemului de canalizare a fost realizat prin executarea unui audit specializat, făcut la cererea APL.	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		
	4.2.1. Evaluarea stării sistemului construit:											
	- SEAU,		İM	İM								
	- Stația principală de pompare,											
	- 3 km de rețele ext.											
	4.2.2. Finalizarea construcțiilor – etanșă:	2023-2024	APL	APL	*	*	NU	Această lucrare urmează a fi executată.	O&B Maintenance			
	- 2 stații de pompare,		İM	İM,								
	- 2,8 km rețele			alți doi								
	- bransarea cons.			popula								
	4.2.3. Punerea în exploatare și asigurarea	2024	APL	APL		*	NU	Această lucrare urmează a fi executată.	O&B Maintenance			
			İM	İM								
	4.2.4. Proiectarea și Realizarea etapizată a lucrărilor de construcție	2024	APL	APL		*	NU	Această lucrare urmează a fi executată.	O&B Maintenance			
			İM	İM								
	4.2.5. Dotarea İM cu echipamente, utilaje și personal specializat	2024	APL	APL		*	PARȚIAL	İM necesită echipament și prsonal suplimentar pentru sistemul de canalizare	O&B Maintenance	In progress (31-80%)		
			İM	İM								

Total, inclusiv:	2000	2000	*	*
APL	800	800	*	*
İM	*	*	*	*
Populația	*	*	*	*
Alți finanțatori	*	*	*	*
MĂ IMPLIC	1200	1200	*	*

5 Sarcina 5. Furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru îndepărtarea deșeurilor solide													
5.1.	Acoperirea întregului teritoriu al Primăriei cu serviciul de evacuare al deșeurilor solide;	5.1.1. Procurarea tehnicii specializate:	2023-2024	APL	APL	*	*	Mecanisme și utilaje procurate. Serviciul de evacuare al deșeurilor solide este accesibil pentru toți locuitorii	PARȚIAL	İM dispune de tractor pentru evacuarea deșeurilor.	O&B Maintenance	In progress (31-80%)	Total
					AIPA, ALȚI donat ori								14
													6
													0
													30
													0



	5.1.3	Reparația drumului de acces	2022 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	drumul necesită reparație. În 2022 - 6 porțiuni de drum	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
5.2.	5.2.1	Crearea unei baze de date a beneficiarilor	2022 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*	PARȚIAL	Locuitorii au posibilitatea de a încheia contracte pentru serviciile de evacuarea	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
	5.2.2	Calculul volumelor de deșeuri generate și prognozarea dezvoltării sistemului.	2023 - 2024	ÎM	ÎM	*	*	*	PARȚIAL	Calculul privind volumele de deșeuri generate de locuitorii sunt făcute periodic.	Number of contracts signed with beneficiaries	In progress (31-80%)
6 Sarcina 6. Reducerea cantității de deșeuri care intră la poligon												
6.1.	6.1.1	Activități de educare ecologică a populației pentru reducerea volumului de deșeuri, prin	2022 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	Activități de informare au loc periodic în comunitate, prin diverse proiecte implementate în localitate cu participarea cetățenilor.	Citizen's engagement/transparency	In progress (31-80%)
	6.1.2	Ateliere în instituțiile educaționale	2023 - 2024	IP	IP	*	*	*	PARȚIAL	Periodic au loc.	Citizen's engagement/	In progress (31-80%)
	6.1.3	Concursuri tematice	2022 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	Periodic au loc.	Citizen's engagement/	In progress (31-80%)
6.2.	6.2.1	Aplicarea practicilor de reducere a cantității de	2023 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	Cetățenii au fost informați despre necesitatea compostării	Citizen's engagement/	In progress (31-80%)
	6.2.2	Procurarea / construcția mini-platformelor de compost	2024	Populația	Populația	*	*	*	PARȚIAL	În anul 2021 în s.Vorniceni s-au repartizat 15 lăzi de compostare persoanelor	O&B Mantainance	
6.3.	6.3.1	Colectarea și evacuarea separată a deșeurilor reciclabile.	2024	APL	APL	*	*	*	NU		O&B Mantainance	
	6.3.2	Amplasarea și amenajarea depozitului.	2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	este un spațiu rezervat pt plastic la gunoiste	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
	6.3.3	Elaborarea și implementarea	2024	APL	APL	*	*	*	NU	este un spațiu rezervat pt plastic la gunoiste	O&B Mantainance	
7 Sarcina 7. Eliminarea eficientă și sigură a deșeurilor. Salubritatea și amenajarea teritoriului												
7.1.	7.1.1	Amenajarea depozitului de deșeuri menajere	2023 - 2024	APL	APL	*	*	*	NU		O&B Mantainance	
	7.1.2	Amenajarea gunoistii: - împrejurimi - platforme pentru deșeuri menajere, biodegradabile, de	2023 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	Gunoistea este împrejmuită parțial. Este necesar de se construi platforme pentru depozitarea deșeurilor în mod separat.	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
	7.1.3	Reparația drumului de acces spre gunoiste	2023 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	Reparația drumului este în proces	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
	7.1.4	Instalarea unui sistem de supraveghere video	2024	APL	APL	*	*	*	NU	Este necesar un sistem de supraveghere.	O&B Mantainance	
7.2.	7.2.1	Eliminarea gropilor de gunoi neautorizate	2023 - 2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	Lichidarea gunoistilor neautorizate se face în mod	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
	7.2.2	Recultivarea gropilor de gunoi	2024	APL	APL	*	*	*	PARȚIAL	periodic are loc recultivarea la gunoiste	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
7.3.	7.3.1	Mentținerea curățeniei în teritoriu	2023	APL	APL	*	*	*	NU	Este necesară actualizarea și aprobarea regulilor de	O&B Mantainance	
	7.3.2	Întreținere, curățenie zone verzi	2022 - 2024	ÎM	APL	*	*	*	DA	Se execută.	O&B Mantainance	Result reached (81-100%)
	7.3.3	Evacuare deșeuri, inclusiv masă verde, din spații publice	2022 - 2024	ÎM	APL	*	*	*	DA	Se execută.	O&B Mantainance	Result reached (81-100%)
	7.3.4	Măturat și spălat cai publice	2022 - 2024	ÎM	APL	*	*	*	PARȚIAL	Măturatul se execută permanent.	O&B Mantainance	In progress (31-80%)

O&B Mantainance

64

O& Result reached (81-100%)

7.3.5 Curatare canale pluviale	2022 - 2024	İM	APL	*	*	*	DA	Se execută.	O&B Mantainance	Result reached (81-100%)		
7.3.6 Salubritate cai publice - sezon rece.	2022 - 2024	İM	APL	*	*	*	DA	Se execută.	O&B Mantainance	Result reached (81-100%)		
7.3.7 Monitorizarea respectării regulilor de amenajare (sanționare)	2022 - 2024	APL	APL	*	*	*	DA	Monitorizarea respectării regulilor se execută.	O&B Mantainance	Result reached (81-100%)		
8. Sarcina 7. Iluminatul public stradal												
8.1. Asigurarea completitudinii serviciului de iluminat stradal	6.1.1 Asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemului.	2024	APL	APL	*	*	*	Sistemul de iluminat public funcționează ritmic pe tot teritoriul satului	DA	Iluminatul stradal funcționează regulat, pe tot parcursul anului.	O&B Mantainance	Result reached (81-100%)
	6.1.2 Acoperirea totală cu rețele de iluminat public.	2024	APL	APL	*	*	*		PARTIAL	Iluminatul stradal acoperă circa 90% din localitate	O&B Mantainance	In progress (31-80%)
	6.1.3 Delegarea serviciului în gestiunea İM	2024	APL	APL	*	*	*		NU	Delegarea serviciului încă nu s-a făcut. Acest obiectiv va fi	O&B Mantainance	
	6.1.4 Dotarea cu echipament și personal	2024	APL	APL	*	*	*		NU	APL are angajat un singur electric care execută toate	O&B Mantainance	

TOTAL			
#DA	13	Activity not initiated (0%)	14
#NU	32	Initiated activity (1-30%)	0
#PARTIAL	30	In progress (31-80%)	45
		Result reached (81-100%)	19

PLAN DE MONITORIZARE. Indicatori de monitorizare privind implementarea Planului de îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală din Vorniceni

Nr n/n	Indicatori	Sursa de date	Valori (la sfârșit de semestru)				Datele la ziua raportării		Nu sunt date	Datele adiționale, conform
			2021	2022	2023	2024	Semestrul 1/2022	Semestrul 2/2022		
Calitativi										
1	Ponderea populației (gosp.) care are <u>acces</u> la serviciul de centralizat de AA	APL, ÎM	33% -31.5	44%	51.30%	52.80%	33%			
2	Ponderea populației (gosp. ș.a) care <u>contractează</u> serviciul centralizat de AA. /Total – 2274 gosp.+5 IP+17 AE/	APL, ÎM	738 -716	1000	1188 -1166	1200	738			
3	Pierderile totale de apă. %	APL, ÎM	n/a	10%	8%	5%	n/a			
4	Satisfacția populației față de calitatea serviciului oferit	Sondaj	25%	40%	50%	52%	25			
5	Rata de achitare pentru serviciul de AA	APL, ÎM	50%	75%	90%	95%	50			
Cantitativi										
1	Prestator de servicii publice / IM	APL	1	1	1	1	1			
2	PCAP – Platforma de captare a apei potabile;		2	2	2	2	2			
3	RAP – rezervor de înmagazinare apei potabile		2	2	4	4	2			
	SP – stație de pompare	ÎM	0	1	1	1	0			
4	ZSP – Zonă sanitară de protecție;		1	2	4	4	1			
5	Instalație de tratare		0	0	1	1	0			
6	Km de rețele de distribuție a apei	ÎM	12				12			
7	Volumul total de apă captată	ÎM	n/a				n/a			
8	Nr. de beneficiari ce dispun de apometru	ÎM	100%	100%	100%	100%	100			
9	Consum de energie electrică la 1 m ³ de apă livrată, kWt/ m ³	ÎM	0				0			
10	Calitatea apei livrate: probele de apă care corespund standardelor (1 probă /an)	ÎM	100%	100%	100%	100%	100			
11	Volumul consumului de apă în 24 de ore pentru un abonat	ÎM	0,05 m ³	0,06 m ³	0,07 m ³	0,09 m ³	0,05 m ³			